

令和6年 第4回 定例会

報告 参考資料

(追加分)

報告第 1 1 号

専決処分の報告について

（山郷小学校バリアフリー化改修及びプール他解体工事の請負契約を変更する契約の締結）

1 変更金額内訳

	当初契約額	増加分	変更後契約額
工事価格等	148,000,000 円	26,480,000 円	174,480,000 円
消費税相当額	14,800,000 円	2,648,000 円	17,448,000 円
請負工事費等	162,800,000 円	29,128,000 円	191,928,000 円

2 工事請負契約を変更する契約の概要

本契約変更は、バリアフリー化改修工事の施工中において漏水等が確認された給排水設備の見直し並びに当該改修及びプール他解体工事の施工中において確認されたアスベストの処理に対応した工法の見直しによる工事費の精査のため、変更しようとするものです。

（１）給排水設備の見直し

- ア 受水槽、高架水槽の交換
- イ 汚水中継ポンプ槽の新設
- ウ 給水管の交換

（２）アスベスト処理に対応した工法の見直し

- ア プールの解体
- イ 既設排水管の交換

（３）その他の見直し

- ア 仮設トイレ（体育館横）の追加
- イ その他工事精査